Milestones Sporthuis Peize

2022

- JAN
- FEB
- MRT
- APR
- MEI
- JUN
- JUL
- AUG
- SEP
- OKT
- NOV
- DEC

2023

- JAN
- FEB
- MRT
- APR
- MEI
- JUN
- JUL
- AUG
- SEP
- OKT
- NOV

onthulling bouwbord
26 oktober 2022

bouwrijp maken
november 2022

kelderbak uitgraven
december 2022

werkvloer storten
+ feestelijke
handeling
januari 2023

Hoogste punt
maart 2023

Oplevering
oktober 2023

Kerstvakantie
24 december 2022
8 januari 2023

tussentijdse
evaluatie
februari 2023

tussentijdse
evaluatie
juni 2023

Bouwvakvakantie
7 augustus t/m
25 augustus 2023

eind evaluatie
november 2023

De datums zijn een prognose
en onder voorbehoud.

VAN WIJNEN

vv Peize
1931